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巢 湖 学 院 文 件 
校字〔2022〕103号 

 

 关于印发《巢湖学院基建工程变更与现场

签证管理办法（2022 年修订）》的通知 
 

各单位、各部门： 

《巢湖学院基建工程变更与现场签证管理办法（2022年

修订）》已经院长办公会议 12月 5日审议，校党委会 12月

8日研究通过，现予以印发，请遵照执行。 

 

 

巢湖学院 

2022年 12月 10日 

（此件主动公开） 
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巢湖学院基建工程变更与现场签证管理办法

（2022 年修订） 
 

第一章  总  则 

第一条 为加强学校基建工程施工过程中变更与现场签

证的管理，规范工程变更与签证行为，保证工程的安全、质

量、进度和投资得到有效控制，依据国家及省、市有关规定，

结合学校实际，制定本办法。 

第二条 本办法所称工程变更是指项目自工程施工招标

中标结果确定之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，

对已批准的施工图设计，由建设、设计、监理或施工单位根

据客观需要或工程现场条件的意外变化提出的工程规模、技

术标准、工作内容、工程数量、结构形式或其他设计技术要

求等进行的调整和修改。 

第三条 本办法所称现场签证是指在施工合同履行过程

中，工程承发包双方按照合同约定，就合同价款之外的因非

施工单位原因造成而施工过程中实际发生且须支付工程费

用的工程实施内容达成的补充协议或签认证明。 

第四条 工程变更、现场签证及其工程量确认应当遵循

科学、合理、真实和及时的原则；必须按本办法的规定程序

进行；必须根据工程实际，进行充分论证；必须在有利于工

程项目的功能、质量、投资等方面尽可能优化的原则下开展

设计及施工方案的调整；必须控制投资并保证施工进度。 
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第五条 工程变更、现场签证事项实行一事一报，不得

以任何形式打包申报；任何单位和个人不得以任何方式将工

程变更或现场签证事项化整为零规避监督。 

第二章  内容及变更条件 

第六条 工程应严格按图施工，坚持从严把控工程变更，

除涉及工程结构、功能、质量、安全等必须变更外，原则上

不予变更。 

第七条 工程变更应以提高工程质量、节省建设资金、

节约资源和推动技术进步为目标，符合国家有关强制性标准

及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护

要求。 

第八条 工程变更主要包括以下内容： 

（一）设计文件中漏、缺的设计内容。 
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生态建设以及文物、环境保护等工作，需要对原设计进行修

改和完善的。 

（八）根据学校或相关建设主管部门要求，须对项目建

设规模、建设标准、建设内容和施工进度进行调整的。 

第九条 下列情况，不予办理工程变更： 

（一）招标文件、施工合同约定或已包括在合同价款内

应由施工单位自行承担的。 

（二）未按照规划、设计要求和监理指令实施造成工程

返工的。 

（三）因施工方法不正确、工序不合理或保障措施不到

位导致工程返工的。 

（四）缺乏安全、环保措施以及缺少相应设施的。 

（五）利用清单子目不平衡报价，变更施工方案的。 

（六）对施工图理解不够，或对地质、地形、气候条件

不熟悉导致方案改变、工程返工的。 

（七）未经同意擅自在施工图和技术规范要求以外实施

的工作量。 

（八）对能够预见的特殊事件未采取措施，或不可预见

的特殊事件发生后，未采取有效措施进行控制或采取措施不

力的。 

（九）其他不予办理工程变更的情形。 

第十条 现场签证主要包括以下内容： 

（一）因施工现场条件及周边条件与招标文件及合同条

款的约定不符，且属于招标文件和合同规定由施工单位承担
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的费用以外的工程费用增加或减少。 

（二）施工单位已按原施工图纸完成施工，但因设计缺

陷或设计变更引起的拆除、返工、修改等工作，在竣工图纸

中无法反映的内容。 

（三）发生特殊情况造成工程内容及工程量的增加或减

少。 

（四）发生材料品牌变更或价格波动等因素引起工程造

价变化须支付工程费用的事项等。 

第十一条 现场签证必须明确签证的原因、位置、尺寸、

数量、材料、人工、机械台班等事项，明确工程发生的事实

及图纸上不能标识清楚的工程量，做到签证工程量准确、计

量单位与定额或清单相符。 

第十二条 因工程变更、现场签证需要增加合同规定以

外的内容，增加部分符合招标条件的，建设单位必须组织招

标。 

第三章  分类及审批权限 

第十三条 根据工程变更与现场签证的性质、价款数额

及造成影响的大小，工程变更与现场签证分为小型、一般、

较大和重大变更与签证。 

（一）单项变更与签证影响造价估算金额在 2万元人民

币以下的为小型变更与签证。 

（二）单项变更与签证影响造价估算金额在 2万元（含）

以上、10万元以下的为一般变更与签证。 

（三）单项变更与签证影响造价估算金额在10万元（含）
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以上、30万元以下的为较大变更与签证。 

（四）符合下列条件之一的为重大变更与签证： 

1.涉及工程设计方案、建设规模、建设标准、技术标准

的变化及建筑使用功能的重大调整等的工程变更； 

2.单项变更与签证影响造价估算金额在 30万元（含）以

上的。 

第十四条 工程变更与现场签证按如下权限进行审批： 

（一）属于小型变更与签证的，由基建办负责审批。 

（二）属于一般变更与签证的，经基建工作领导小组审

议并签署会签意见后，报分管基建工作的校领导审批。 

（三）属于较大变更与现场签证的，经基建工作领导小

组审议同意后，报校长办公会研究。 

（四）属于重大变更与现场签证的，经基建工作领导小

组审议同意后，分别报校长办公会和党委会研究。 

第十五条 变更签证影响造价累计金额一般应控制在项

目暂列金额度之内，不得超出项目立项批复投资额（或概算）

10%。 

第四章  程序及审批时限 

第十六条 工程变更程序 

（一）变更申请 

建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等各方均可

提出工程变更申请。只有建设单位项目负责人可以受理工程

变更申请，其他单位或个人不得自行受理。 

施工单位或监理单位提出变更，需提供完整的工程变更
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文件（变更后的设计图纸除外）。设计单位提出变更，需提

供完整的工程变更文件（设计合同中没有要求编制变更预算

书的可由承包人编制）。建设单位提出变更，可由监理单位、

设计单位协助提出完整的工程变更文件。使用单位提出变

更，必须向基建办书面申请，特殊专业工程须同时附工程变

更文件。 

特殊情形，如紧急危及建筑或人身安全、突发情况引起

工程变更等，可以采取口头通知变更，并在 48 小时内给予

书面确认。除此以外，未经投资估算、预算、审批的工程变

更一律不得发出，擅自发出的，由发出人承担相关责任。 

凡不涉及工程造价变化的工程变更应以《工程技术联系

单》的形式，由提出单位提交，一式四份。凡涉及到工程造

价变化的工程变更应以《工程变更申请单》的形式，由提出

单位提交，一式四份，并提交完整的工程变更文件，包括变

更概况、理由和依据、变更后的设计图纸、变更预算书及对

合同价的影响等。 

（二）变更审核 

对于施工单位提出的工程变更，《工程变更申请单》需

经施工单位、监理单位、设计单位论证并签署意见后，报建

设单位工程管理部门审核。 

对于监理单位或设计单位提出的工程变更，《工程变更

申请单》需经监理单位、设计单位签署意见后，报建设单位

工程管理部门审核。 

建设单位工程管理部门收到变更申请后，根据本办法规
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定的变更类型、审批权限，在校内进行逐级审批并签署《巢

湖学院工程变更与现场签证内部审批单》。学校审批通过后，

授权建设单位项目负责人代表建设单位签署《工程变更申请
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（三）变更实施 

工程变更按照上述规定完成审核程序后方可实施。 

依照工程变更批准文件，基建办应及时书面通知工程监

理单位及施工单位实施。 

已签字确认的《工程变更申请单》及相对应的《巢湖学

院工程变更与现场签证内部审批单》由基建办登记并发至各

相关单位实施，作为结算依据，并留存备案。 

基建办应会同施工单位、监理单位及时对现场进度进行

盘点，需要办理签证的，按现场签证程序办理。 

基建办负责对工程变更的具体落实，并对工程变更的全

过程进行跟踪管理。 

第十七条 工程变更申请与审批时限 

（一）申请时限 

施工单位（或设计单位、监理单位）提出的工程变更，

属于小型变更的，须至少提前 7天提交申请；属于一般变更

的，须至少提前 14 天提交申请；属于较大或重大变更的，

须至少提前 28 天提交申请。未按规定时间提交申请的，因

变更审批必要时间造成的工期延误及一切经济损失，建设单

位不予认可，并追究其相关责任。 

（二）审批时限 

监理、设计、跟踪审计单位审核时间：单项工程变更估

算在 50万元以下（含 50万元），1-5个工作日；50万元以

上 300万元以下（含 300万元），5-7个工作日；300万元以

上，7-10个工作日。 
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建设单位审批时间：小型变更，建设单位在接到《工程

变更申请单》后 3个工作日内完成审批手续；一般变更，在

7个工作日内完成；较大或重大变更，在 14个工作日内完成。 

（三）办理工程变更时，每个步骤和主要环节所涉及到

的时间要求，除上述规定外，可执行建设工程施工合同的通

用条款和专用条款的约定，但不包含下列情形所需的时间： 

1.建设单位项目负责人邀请校有关部门和有关专家进行

较大或重大变更的论证评估所需的时间； 

2.对重大变更，学校建设管理部门报学校批复所需的时

间； 

3.重大变更涉及到需由规划、建设等行政管理部门重新

审查核定时所需的时间。 

第十八条 现场签证程序 

（一）签证申请 

现场签证包括设计变更签证、隐蔽工程变更签证、现场

零星签证、材料价格签证等。现场签证应以《现场签证申请

单》的形式，由施工单位提交，一式四份。施工单位提出现

场签证要求时，应当依据施工合同、招投标文件及相关定额

提出现场签证的依据及理由。 

（二）签证审核 

建设单位项目负责人在收到现场签证申请后，应当及时

组织有关单位或部门结合施工合同、招投标文件对签证事项

进行研究，提出是否予以现场签证的初步意见。 

监理单位应当依据施工合同、招投标文件及相关定额，
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对施工单位提出的现场签证依据及理由进行审核，并提出明

确的审核意见。凡是依据及理由不清晰、监理单位审核意见

不明确的现场签证一律不予批准。 

建设单位根据本办法规定的签证类型、审批权限进行逐

级审批。学校内部审批通过后，按合同约定程序和授权办理

签证手续。建设单位现场代表负责协调办理《巢湖学院工程

变更与现场签证内部审批单》。 

已审批的《工程变更申请单》需要办理签证的，不再重

复校内审批程序，直接办理签证。 

涉及隐蔽工程的签证，在隐蔽前必须由施工单位、监理

单位、跟踪审计单位（如有）、建设单位基建工作领导小组

成员单位人员共同现场签认，签证应附隐蔽工程影像资料，

否则不予认可。 

涉及材料市场询价的价格签证，必须由施工单位、监理

单位、跟踪审计单位（如有）、建设单位基建工作领导小组

成员单位人员共同现场签认，否则不予认可。 

涉及工程量清单漏项的签证，根据签证类型召开专题研

究（论证）会，形成会议纪要，按审批权限逐级审批后办理

签证。 

（三）签证办理 

现场签证按照上述规定完成审核程序后方可实施。 

现场签证审批结束后，已签字确认的《现场签证申请单》

及相对应的《巢湖学院工程变更与现场签证内部审批单》由

学校建设管理部门登记并发至各相关单位，作为结算依据并
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留存备案。签证单与内审单编号须一一对应。 

现场签证要做到内容完整、记录真实、文字表述无歧义、

图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算

准确、材料价格要注明（投标价、定额指导价或者市场价），

现场签证单及其附件应当能够相互解释。 

现场签证工程量的确认，应当在现场签证依据及理由充

分的前提下进行。建设单位应当组织本单位二名以上专业人

员（其中一名为项目负责人）、施工单位项目经理、监理单

位总监理工程师以及学校基建工作领导小组成员单位人员

同时参与计量并签署意见，必要时需形成会议纪要，留下签

证部位现场照片。与设计变更有关的，设计单位项目负责人

必须签署意见。 

第十九条 签证申请与审批时限 

（一）施工单位须在签证内容实施验收后 14 天内提交

完整的书面签证资料，逾期不予签认。 

（二）建设单位应在接到《现场签证申请单》后 14 天

内完成审批手续。 

第二十条 经过批准的变更设计图纸、变更通知单和现

场签证等，应作为工程结算和审计依据。工程变更新增部分

应以工程设计变更和相关资料作为结算依据。设计单位提交

的变更资料由基建办按设计文件发放程序编号及时归档。 

第二十一条 
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合单价确定。 

（二）合同中只有类似的综合单价，参照类似的综合单

价确定。 

（三）合同中没有适用或类似的综合单价，按照合同约

定，由施工单位提出综合单价，经监理、审计单位审核、建

设单位确认后执行。 

（四）按有关法律法规规定标准计价下浮中标的，变更

和现场签证按中标下浮率计算工程价款。 

（五）工程变更与现场签证后 14 天内，施工单位未提

出综合单价和调整工程价款报告，建设单位视为不调整工程

价款。 

（六）收到工程价款变更报告一方，应在收到之日起 14

天内予以确认或提出协商意见。 

（七）对于未实行跟踪审计的项目，工程价款变更调整

待工程竣工结算时一并确认。重大工程价款变更的确认时限

由发承包双方协商确定。 

第五章  监督管理与责任追究 

第二十二条 基建办应当建立工程建设项目变更与签证

管理台账。所有工程变更与签证资料，包括工程变更与签证

申请单、内部审批表、工程变更内部审查核实情况说明、可

行性论证、初步设计、工程量计算及工程概（预）算书、修

改图、补充图等，均是工程竣工结算的依据，应按签订日期

顺序编号整理并归入工程技术档案。 

第二十三条 由于勘探、设计、造价咨询、监理、施工
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等建设相关方的过失造成较大变更，以上单位应当承担相应

的费用和相关责任，并根据合同依法追究责任，扣除相应费

用。未按工程量清单及施工图施工或施工措施、工艺不当导

致的变更，所发生的费用依据合同由施工单位自行承担。 

第二十四条 对违反本办法，未经批准擅自进行工程变

更的，盲目变更与签证或不按程序审批的，经核实一律按无

效变更与签证处理，变更所产生的费用原则上不予认可，不

作为工程造价结算依据，并追究相关责任人的经济责任和行

政责任，触犯法律的，依法追究法律责任。 

第六章  附  则 

第二十五条 本办法适用于学校新建、扩建、改建以及

立项维修工程的工程变更与现场签证管理。本办法相关条款

如与国家现行法律法规相抵触，按国家现行法律法规执行。 

第二十六条 本办法由基建办负责解释。 

第二十七条 本办法自印发之日起施行，原《巢湖学院

基建工程变更与现场签证管理办法（2020 年修订）》（校字

〔2020〕187号）同时废止。 

 

附件：1.工程技术联系单 

2.工程变更申请单 

3.现场签证申请单 

4.巢湖学院工程变更与现场签证内部审批单 

5.基建材料采购定价单 

 


